

## Sri Lanka, één jaar na de Tsunami



**Nijkerk**  
stichting **helpt** **NU**

de zeebeving in Azië

*Laat zien wat Nijkerk kan doen!*

**terre des hommes**   
hart voor kinderen  
oog voor resultaat

Project Tsunami wederopbouwprogramma  
wederopbouw van de dorpen Kudawella en Nidangala Wella  
Land Sri Lanka  
Gesteund door Stichting Nijkerk Helpt NU  
Auteur R. Doensen (r.doensen@tdh.nl)



## Inhoudsopgave

INLEIDING .....	4
HET WEDEROPBOUWPROGRAMMA (ONDERDAK) .....	6
HUIZEN .....	6
CHILAW WEERAWILA LAMA NIKETHAN (WELANI) PROJECT.....	7
MONERAGALA TRAININGSCENTRUM.....	8
VOORTGANG VAN DE BOUW VAN GEMEENSCHAPSGEBOUWEN .....	9
DE WEDEROPBOUW (INKOMENSGENEREND) .....	10
HET MICROKREDIETPROGRAMMA .....	10
FOTOBOEK MICROKREDIETPROGRAMMA.....	12
MAANDELIJKSE TOELAGE .....	13
BOTENBOUWPROGRAMMA .....	14
BOTENWERKPLAATSEN .....	16
TOTALE COMMITTERINGEN AAN HET WEDEROPBOUWPROGRAMMA. ....	17
HET VERHAAL VAN... ..	18

## Inleiding

***Na de afronding van de noodhulpactiviteiten in de eerste weken na de ramp, heeft Terre des Hommes zich samen met haar lokale partner gericht op het wederopbouwprogramma. Centraal in dit programma staan het verbeteren van de levensomstandigheden, gezondheidszorg, educatie en de begeleiding bij traumaverwerking. Vele huizen, gemeenschapsgebouwen, trainingscentra en botenbouwwerkplaatsen zijn in de laatste maanden opgeleverd. Naast de bouwactiviteiten richt het wederopbouwprogramma zich ook op het herstel van de lokale economie. Door de productie van boten en werkplaatsen krijgt de visserijgemeenschap de mogelijkheid om weer een eigen inkomen te genereren. Ook kunnen de Sri Lankanen in de gebieden waar Terre des Hommes actief is, deelnemen aan een microkredietprogramma. Hierbij worden kleine leningen verstrekt aan getroffen zelfstandig ondernemers. Met deze leningen kunnen zij hun onderneming weer opbouwen. Langzaam pakken de inwoners van Sri Lanka hun dagelijkse leven weer op.***

De aanwezigheid van onze vaste vertegenwoordiger ter plaatse, Lei Brouns, bood gelegenheid tot snel handelen. Dankzij zijn directe coördinatie van de noodhulp, kon Terre des Hommes onmiddellijk na de ramp starten met de noodhulpactiviteiten. Het wederopbouwproces kon al na enkele weken starten. Het gehele programma wordt uitgevoerd door de lokale projectpartner The Small Fishers Federation (SFF). Terre des Hommes werkt al jaren samen met deze betrouwbare partner.

De regiovertegenwoordiger en de projectpartner hebben intensief contact met de lokale autoriteiten. Dit is uitermate belangrijk omdat de snelheid en duurzaamheid van de wederopbouw afhangt van deze samenwerking. Zo is bijvoorbeeld voor de uitvoering van alle (grote) projecten in Sri Lanka toestemming nodig van deze autoriteiten. Voor de bouw van huizen, scholen en gezondheidscentra moet bijvoorbeeld onderhandeld worden over de eigendomsrechten van de grond en moeten er duidelijke nieuwe veiligheidsrichtlijnen opgesteld worden.

Nadat de verwoestende Tsunami op 26 december 2004 de kust van Sri Lanka overspoelde werd Terre des Hommes benaderd door de Stichting Nijkerk Helpt Nu met de vraag hoe een bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten van Terre des Hommes in Sri Lanka. De inwoners van Nijkerk en Hoevelaken hebben via de

stichting maar liefst €114.000 opgehaald. Na overleg met Terre des Hommes is gekozen om het geld te bestemmen voor de wederopbouw van de dorpen Kudawella East & South en Nidangala Wella in het district Hambantota. Tweederde van het geld is gebruikt om 35 huizen ter herbouwen en 16 vissersschepen met toebehoren aan te schaffen. Eenderde is gebruikt om de plaatselijke economie een nieuwe impuls te geven door het verlenen van leningen (microkredieten) aan 38 families bij het herstarten van bedrijfjes. In overleg met onze regiovertegenwoordiger en de lokale autoriteiten is besloten om het dorp Nidangala Wella niet te herbouwen. Het dorp lag te dicht bij de kust, waardoor de kans bestaat dat bij een nieuwe ramp het dorp weer verwoest zou worden. Alle inwoners zijn ondergebracht in Terre des Hommes Village. Dit is een nieuw dorp, gebouwd op een veilige afstand van de kust. Met dit verslag willen wij de inwoners van de gemeente Nijkerk informeren over de door jullie gesteunde onderdelen van het wederopbouwprogramma.

**Namens Terre des Hommes en de inwoners van Sri Lanka,  
hartelijk bedankt voor jullie bijdrage!**



Foto 1: De uiteindelijke opbrengst bedroeg €114.000

De opbouw van dit rapport

Het doel van dit rapport is u te informeren over de voortgang van het wederopbouwprogramma in Sri Lanka en specifiek over de door de 'Stichting Nijkerk helpt Nu' gesteunde onderdelen binnen dit programma.

Het rapport is als volgt opgebouwd:

Het wederopbouwprogramma

Onderdak:

- Huizen **(gesteund door de Stichting Nijkerk Helpt Nu)**
- Gemeenschapsgebouwen
- Weeshuis
- Trainingscentrum

Inkomensgenerend:

- Microkredieten **(gesteund door de Stichting Nijkerk Helpt Nu)**
- Maandelijks toelagen
- Botenbouwprogramma **(gesteund door de Stichting Nijkerk Helpt Nu)**
- Botenwerkplaatsen



Het wederopbouwprogramma (onderdak)

In de volgende hoofdstukken staan de resultaten centraal van het wederopbouwprogramma met betrekking tot onderdak (tot en met september 2005, tenzij anders vermeld).

### Huizen

De vissers die in Nidangala Wella en Andagallewella woonden, zijn naar het Terre des Hommes Village verplaatst. Omdat het dorp te dicht bij de kust ligt was het niet meer verantwoord om de bewoners naar hun oude dorp terug te laten keren,

In Kudawella is de situatie anders. De gezinnen die te dicht bij de zee woonden, gaan naar Seenimodara. Zij die meer dan 100 meter van de vloedlijn woonden, mogen hun huis op de oude plek opnieuw opbouwen. Bij zowel de verhuizing naar Seenimodara als bij de wederopbouw van de huizen in Kudawella helpt Terre des Hommes de bewoners.



Foto 2: Ron van Huizen (directeur Terre des Hommes) legt de eerste steen voor het dorp Seenimodara



Foto 3: Terre des Hommes Village mede mogelijk gemaakt door Stichting Nijkerk Helpt Nu



## Chilaw Weerawila Lama Nikethan (WELANI) Project

Het Weerawila project biedt opvang en begeleiding aan 50 wezen in een tehuis. Daarnaast biedt het project opvang aan 52 kinderen binnen de lokale gemeenschap in het zuiden van Sri Lanka.

### Opname in de gemeenschap

In vissersdorpen in de districten Matara en Hambantota waar de SFF opereert zijn 52 kinderen ouderloos geworden als gevolg van de Tsunami. Terre des Hommes heeft dit project opgezet met als doel kinderen in hun eigen omgeving te helpen en op te vangen. De kinderen zijn niet in een weeshuis geplaatst, omdat ze dan uit hun vertrouwde omgeving worden weggehaald. Er is overleg gepleegd met de SFF en overeengekomen dat zij erop zullen toezien dat deze kinderen goed geplaatst en verzorgd worden, bij familieleden of pleegouders. Via de SFF is aan het gezin waarin het kind opgenomen is een vergoeding voor de verzorging van het kind toegezegd.

### Plaatsing in het weeshuis

Niet alle wezen kunnen in de gemeenschap opgevangen worden. Een goedwillend persoon in Hambantota had zich, reeds voor de Tsunami, ontfermd over 28 weeskinderen; zij wonen in een gehuurd huis. De verzorging van deze kinderen werd bekostigd uit giften door de gemeenschap. Door de Tsunami was echter hun toekomst onzeker geworden. Daarom is er een weeshuis gebouwd om die kinderen onder te brengen. Door de verslechtering van de economische situatie in het zuiden zijn meerdere kinderen die ouderloos zijn in moeilijkheden geraakt. De kinderbescherming in Sri Lanka was op zoek naar een veilige haven voor een honderdtal kinderen. Besloten is om de 22 kinderen die wees zijn geworden ten gevolge van de Tsunami en 28 kinderen uit het zuiden van Sri Lanka in het weeshuis te plaatsen. De opening van het weeshuis is gepland voor eind



Foto 4: Het Weerawila weeshuis.

### Moneragala trainingscentrum

Het trainingscentrum binnen het Moneragala complex is bijna klaar om in gebruik te worden genomen. Het centrum voorziet jongeren van opleidingen op verschillende praktische gebieden zoals elektronica, schilderen en landbouw.

Na de Tsunami werd duidelijk hoe moeilijk het zuidoosten van Sri Lanka te bereiken is. Omdat het gebied zo zwaar getroffen was door de ramp, heeft Terre des Hommes besloten om in Monargala een complex op te zetten waaruit allerlei activiteiten ontplooid kunnen worden. De doelgroep zijn vrouwen, jongeren en kinderen die tot de kaste van de vissers behoren, maar Sri Lankanen uit andere vergelijkbare lage kasten kunnen ook opgenomen worden. In het projectgebied zijn 16.000 weduwen. Middels een voorstudie zijn 348 vrouwen, 348 kinderen en 303 jongeren uit 15 dorpen geselecteerd.

De geplande activiteiten zijn:

- opzetten van een sociaal-economisch ondersteuningsnetwerk, inclusief spaar- en kredietcoöperatie, voor 348 vissersvrouwen en 303 jongeren;
- training en begeleiding bij het opzetten van een onderneming voor de vrouwen en de jongeren;
- opzetten en begeleiden van 15 kleuterscholen;
- ondersteunen van een gezondheidszorg programma in 15 dorpen.

De jongeren die deelnemen aan de trainingen zijn opgegroeid op het platteland en sociaal minder ontwikkeld. Door de grote armoede in de familie hebben de deelnemers hun school niet afgemaakt, worden genegeerd door dorpsbewoners of zijn zelfs (seksueel) misbruikt door familie of dorpsgenoten. Het centrum in Moneragala is uniek, de trainingen richten zich in het begin op de persoonlijke ontwikkeling en daarna pas op het aanleren van praktische vaardigheden. Het volgen van trainingen in de reguliere trainingscentra is voor de meeste jongeren niet weggelegd omdat een diploma vereist is en de kosten te hoog zijn. In Moneragala zijn de trainingen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.

Het hele proces is erop gericht om armoede te bestrijden door middel van duurzame trainingen. Voordat de jongeren trainingen kunnen volgen, moeten ze lid worden van een club (onder leiding van de SFF) in hun dorp. Door middel van deze clubs krijgen de jongeren de mogelijkheid om groepjes te vormen ingedeeld naar vaardigheden en persoonlijke interesses. Binnen de groep krijgen de jongeren telkens verschillende rollen toegekend, de ene keer als lid, de andere keer als leider van een club. Na zes maanden in de club te hebben gezeten worden ze toegelaten tot het trainingscentrum. Er zijn reeds 15 clubs gevormd in 15 dorpen en 300 jongeren zijn geselecteerd voor toelating tot het trainingscentrum.



Foto 5: Het Moneragala trainingscentrum, de officiële opening vindt plaats op 1 januari 2006

Voortgang van de bouw van gemeenschapsgebouwen

- ☺☺☺ : Bouw is afgerond  
 ☺☺ : Bouw is in volle gang  
 ☺ : Bouw is gestart

<b>Gemeenschapscentra</b>	<b>voortgang</b>
<b>Hambantota district</b>	
Community Center-Andaragasyaya	☺☺☺
Community Centre WELIPATANWILA	☺☺
Community Center-Ruingama	☺
<b>Matara district</b>	
Community Center Kottegoda	☺☺☺
Community Centre Palalan	Land moet nog toegewezen worden
<b>Ampara district</b>	
Community Center-Pothuwil	☺☺☺
Community Center-Panama	☺☺☺
Community Centre-Komari/Uraniya	☺
<b>Gezondheidscentra</b>	
<b>Hambantota district</b>	
Children Ward Beliatta	☺☺
Children Ward Ranna	Land moet nog toegewezen worden
<b>Matara district</b>	
Children Ward- Weligama	Land moet nog toegewezen worden
<b>Ampara District</b>	
Panama Children Ward	☺☺☺

<b>Kleuterscholen</b>	<b>voortgang</b>
<b>Hambantota district</b>	
Early Learning Center- Yala Junction	☺☺
Early learning Center- Ruingama	☺
<b>Matara district</b>	
Early Learning Center Bathigama	Land moet nog toegewezen worden



Foto 6: De gemeenschapscentra bevinden zich op een centrale plek in het dorp

#### De wederopbouw (inkomensgenerend)

Naast het bouwen en herstellen van huizen en gemeenschapsgebouwen, is het van groot belang dat de lokale bevolking zo spoedig mogelijk weer een eigen inkomen genereert. Alleen dan kan de toekomst van de Sri Lankanen veilig worden gesteld. Terre des Hommes steunt op een viertal gebieden inkomensgenererende projecten. De projecten zijn onmiddellijk na het noodhulpprogramma gestart. Pas als de inwoners financieel onafhankelijk zijn, wordt de steun aan de projecten afgebouwd.

De vier onderdelen binnen het wederopbouwprogramma:

1. Microkredietprogramma
2. Maandelijks toelage.
3. Botenbouwprogramma
4. Botenwerkplaatsen



Foto 7: Dhr. van Huizen (directeur Terre des Hommes) overhandigt nieuwe boten in Kudawella

#### Het microkredietprogramma

Terre des Hommes heeft twee grote microkredietprogramma's opgezet in samenwerking met de SFF. De microkredietprogramma's zijn zeer succesvol en dit is mede te danken aan de SFF die een sterke vertrouwensband heeft met haar leden (aan wie de leningen verstrekt worden). Door die band is er binnen de gemeenschap een sterke sociale controle en worden leningen bijna altijd terugbetaald.

In het eerste microkredietprogramma staan twee componenten centraal. Aan de ene kant stelt het programma een vergoeding beschikbaar voor leden van de SFF voor de aanschaf van productiemiddelen (bijvoorbeeld naaimachines, brommers, boten) die verloren zijn gegaan tijdens de Tsunami. Voor de aanschaf van deze middelen was voor de Tsunami al een lening afgesloten bij de bank.

De deelnemers van het programma hebben de keus tussen de vervanging van het productiemiddel waarvoor voorheen de lening is afgesloten of de aflossing van hun bestaande lening.

Aan de andere kant vergoedt het programma financiële schade die de SFF banken geleden hebben. Veel banken hadden leningen uitstaan bij personen die door de Tsunami omgekomen zijn. Terre des Hommes heeft deze leningen afgelost zodat de familie van de overleden persoon en de continuïteit van de bank gewaarborgd blijft.

In het tweede microkredietprogramma staat het verlenen van nieuwe leningen centraal. De deelnemers hebben de keuze om met het geleende bedrag de levensomstandigheden te verbeteren of meer inkomen te genereren.

Ze kunnen de lening gebruiken voor de aankoop van een stukje land, de bouw van een nieuw huis, de aankoop van inboedel of voor de aanschaf van een boot of een brommer waarmee ze de vis naar de markt kunnen vervoeren.

Aantal leningen verstrekt in de periode juni t/m augustus 2005

District: **Hambantota**

Lening voor:	Aantal	Juni	Juli	Augustus
motorboten	83	73.162	73.162	75.872
driewielers	06	-	11.256	-
bromfietsen	22	-	11.459	11.459
land	14	12.503	16.672	16.672
huishoudelijke items	33	4.581	4.581	4.581
uitbreiding/verbouwing huis	22	-	11.451	11.451
<b>Totaal (€)</b>	<b>180</b>	<b>90.246</b>	<b>121.581</b>	<b>120.035</b>

### 2005 het jaar van de microkredieten

De Verenigde naties hebben 2005 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Microkrediet. VN-secretaris-generaal Kofi Annan bij de start: "Het Internationaal Jaar van het Microkrediet 2005 onderstreept het belang van microkrediet als een integraal onderdeel van onze gezamenlijke poging de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Onze uitdaging is om de beperkingen aan te pakken die mensen weerhouden van toegang tot de financiële sector. Het Internationaal Jaar van het Microkrediet biedt de internationale gemeenschap de mogelijkheid om samen deze uitdaging aan te gaan. Samen kunnen en moeten we een financiële sector opbouwen die mensen helpt hun levensomstandigheden te verbeteren."



Foto 8: Een bankier van de vrouwenbank



Foto 9: Een lid van de vrouwenbank



Foto 10: de bankiers



Foto 13: Leningen worden altijd afgesloten met minstens één getuige erbij



Foto 12: Het bankboekje wordt overhandigd



Foto 11: Een goede administratie is essentieel

## Maandelijkse toelage

De Tsunami heeft ervoor gezorgd dat duizenden families geen inkomen meer hebben. Het microkredietprogramma zorgt ervoor dat ondernemers langzaam maar zeker weer een eigen bedrijfje kunnen opbouwen. Voordat de bedrijfjes weer geld opleveren, zullen de inwoners ook moeten zien te overleven. Om de levensomstandigheden te verbeteren en de lokale economie te steunen heeft Terre des Hommes een programma waarbij de deelnemers een maandelijkse financiële toelage krijgen. Het idee achter dit programma is dat de leden zelf bepalen waar de toelage wordt uitgegeven, de geldstroom blijft hierdoor binnen de lokale gemeenschap. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat de lokale economie onafhankelijk wordt van financiële hulp.

In de onderstaande districten profiteren gezinnen van de maandelijkse toelage.

1600 families in 31 dorpen in het district Hambantota,  
1200 families in 27 dorpen in het district Matara  
1200 families in 6 grote dorpen in het district Pothuwil

De volgende criteria worden gehanteerd voor het ontvangen van een toelage:

- de kostwinner van het gezin is overleden;
- het gezin heeft het bedrijf (bijvoorbeeld een vissersboot) verloren en daarmee ook het inkomen;
- het gezin is ontheemd en dakloos.

De hoogte van de toelage is gebaseerd op het aantal gezinsleden.

Vier of minder gezinsleden:	€ 33
Vijf gezinsleden	€ 41
Zes gezinsleden	€ 49
Zeven gezinsleden	€ 57
Zeven of meer gezinsleden	€ 78

## Aantal maandelijkse toelagen verstrekt van januari tot met juni 2005

Bedrag (€) *	Hambantota gezinnen	Matara gezinnen	Amparey gezinnen	Totaal
<b>33</b>	111	128	110	349
<b>41</b>	181	191	211	583
<b>49</b>	263	239	226	728
<b>57</b>	238	207	217	662
<b>78</b>	189	235	336	760
<b>Totaal</b>	982	1000	1100	3082

\*gebaseerd op het aantal familieleden

### Needs Assesment

Om de resultaten van de maandelijkse toelage te onderzoeken heeft de SSFL op 15 augustus 2005 een enquête gehouden onder de deelnemers.

Aan de enquête hebben deelgenomen:

41 families in Matara  
7 families in Hambantota  
41 families in Amparey- Pothuwil

### Resultaten:

- 84% van de ondervraagden die meer dan €57 ontvingen hebben dat besteed aan kleding of andere dagelijkse behoeften.
- 89% heeft een bankrekening geopend waarop gespaard wordt voor aankoop of inrichting van een huis.
- 5% heeft de toelage gebruikt voor aankoop van medicijnen voor familieleden.
- 61% heeft de toelage gebruikt voor de aankoop van kleding voor familieleden.
- 82% was ervan overtuigd dat door de toelage de familieleden een beter bestaan hebben gekregen.
- 89% was ervan overtuigd dat ze in koopkracht vooruit waren gegaan.

## Botenbouwprogramma

Het botenbouwprogramma maakt een belangrijk deel uit van het wederopbouwprogramma. De Tsunami heeft met één vloedgolf bijna de gehele vissersvloot verwoest. Naast het feit dat de vissers niet meer konden vissen voor eigen consumptie, viel ook hun belangrijkste inkomstenbron weg. Om de bevolking financieel onafhankelijk te maken was het essentieel dat de vissers zo spoedig mogelijk weer de beschikking hadden over een boot en vistuig. Tot en met september 2005 heeft Terre des Hommes in samenwerking met de SFF en het ministerie van visserij 1160 milieuvriendelijke visnetten geïmporteerd uit India en China. In drie botenbouwwerkplaatsen (Kudawella, Kirinda en Pothuwil) zijn 347 polyester boten (kano model) geproduceerd. Hier zijn mallen beschikbaar voor polyester kano's van 22-voet ( $\pm 6$  meter 70) en 16-voet ( $\pm 4$  meter 90) en een mal voor een zeewaardige boot van 19-voet ( $\pm 5$  meter 80). Door de grote hoeveelheid aanvragen voor visnetten en boten, heeft de SFF besloten om een wachtlijst op te stellen. Momenteel wachten nog 667 vissers op netten en 320 vissers op kleine boten. De verwachting is dat binnen enkele maanden de wachtlijsten zijn weggewerkt.



Foto 15: De milieuvriendelijke netten en lijnen



Foto 16: Kano's

Overzicht productie en distributie netten en boten

Visnetten

<i>District</i>	<i>Aantal netten</i>	<i>Aantal gezinnen bereikt</i>	<i>Aantal personen bereikt</i>
Hambantota	310	310	1433
Matara	322	322	1545
Ampare-Pothuwil	528	528	2587
<b>Totaal</b>			<b>5565 personen</b>

Boten (klein)

<i>District</i>	<i>Aantal boten</i>	<i>Aantal gezinnen bereikt</i>	<i>Aantal personen bereikt</i>
Hambantota	136	136	652
Matara	109	109	534
Ampare-Pothuwil	102	102	499
<b>Totaal</b>			<b>1685 personen</b>

Naast de kleine boten worden er ook grotere boten geproduceerd, die verder de zee kunnen komen. Ze halen in één dag genoeg binnen om een heel dorp te voorzien van vis.

Eind september zijn er achttien van deze boten geproduceerd in de haven Kirinda.

De schepen moesten officieel worden geregistreerd bij het ministerie van visserij. Omdat dit enig papierwerk vereiste, zijn de boten pas eind oktober in gebruik genomen.

Kosten van het vaarklaar maken van een grote vissersboot

<i>Onderdeel</i>	<i>Prijs (€)</i>
<b>Productiekosten</b>	724
<b>Buitenboordmotor 15pk</b>	1628
<b>Netten voor makreel, garnalen en tonijn</b>	847
<b>Totaal</b>	<b>3199</b>



Foto 17: De nieuwe boten (groot model) zijn lichter en stabiel

## Botenwerkplaatsen

Na de Tsunami zijn vele boten verwoest of zwaar beschadigd. Het wederopbouwprogramma heeft ervoor gezorgd dat er botenwerkplaatsen zijn gebouwd waar kwalitatief hoogwaardige polyester boten worden geproduceerd. Veel vissers hebben inmiddels de draad weer opgepakt. Sommigen hebben hun beschadigde boot zelf gerepareerd. Anderen daarentegen hebben met hun lening uit het microkredietprogramma een nieuwe boot kunnen aanschaffen die geproduceerd zijn in één van de werkplaatsen.

### De Kirinda werkplaats

Op 30 juli 2005 is deze werkplaats in gebruik genomen.

Er zijn nieuwe gebouwen geplaatst voor opslag van materieel en kantoren voor personeel. De sanitaire voorziening zijn hersteld en de woningen voor het technisch personeel gerestaureerd. Voor de stroomvoorziening zijn twee generatoren aangeschaft.

Totale kosten: **€57.500.-**

### De Kudawella werkplaats

Nadat de boten voor het wederopbouwprogramma zijn geleverd zal deze werkplaats ook dienst gaan doen als opleidingscentrum voor jongeren. Hier leren ze dan werken met polyester producten. Op 30 september 2005 is werf weer in gebruik genomen.

Totale kosten: **€31.250.-**

### De Pothuwil werkplaats

De grond om deze werkplaats op te bouwen is nog niet gekocht. De productie van de boten vindt plaats in tijdelijke huisvesting.




Foto 18: Boven: een grote boot Onder: De opening van de Kirinda werkplaats



Totale committeringen\* aan het wederopbouwprogramma.

(tot en met 31/10/2005)



\*Terre des Hommes keurt projecten goed op basis van voorstellen ingediend door lokale projectpartners. Na goedkeuring door Terre des Hommes wordt met de projectpartner een overeenkomst gesloten. Met het sluiten van de overeenkomst gaat Terre des Hommes de verplichting (een committering) aan om de partner voor het bedrag vermeld in de overeenkomst te steunen.

Onderdeel wederopbouw	Committeringen (€) tot en met 31/10/05	Uitgaven (€) tot met 30/09/2005	Percentage
<b>Gezondheidszorg</b>	344.369	107.989	31%
Mobiele klinieken			
Kinderziekenhuizen			
<b>Watervoorziening</b>	73.056	78.009	100%
Watertrucks			
<b>Voedselvoorziening*</b>	0	1.083.785	nvt
Maandelijkse toelage			
<b>Verbetering levensomstandigheden</b>	3.029.612	1.088.911	36%
Microkredieten			
Botenbouw			
<b>Onderwijs</b>	195.099	174.156	89%
Schoolmaterialen			
<b>Onderdak</b>	6.534.169	1.755.659	27%
Huizen			
Scholen			
Gemeenschapscentra			
Weeshuis			
Trainingscentrum			
<b>Personeelskosten lokaal management</b>	68.263	75.142	100%
<b>Totaal</b>	<b>10.244.568</b>	<b>4.363.651</b>	<b>43%</b>

\* De maandelijkse toelage viel in eerste instantie binnen het noodhulpprogramma later heeft Terre des Hommes besloten om dit binnen het wederopbouwprogramma te laten vallen. Het bedrag (€1.083.785) is besteed uit de wederopbouw-committering voor 'verbetering levensomstandigheden'

Het verhaal van...

*Kleine Ishari wacht tot haar moeder de schooluniformen komt brengen.*

Badra Janaki (23) en Jagath Nilatha (28) zijn jaren geleden afgestudeerd aan een school die wordt gesteund door de SFF. Beide zijn gespecialiseerd in het kweken van vis en het telen van groenten. Tijdens hun studie zijn ze verliefd op elkaar geworden, wat uiteindelijk resulteerde in een huwelijk. Jagath heeft een grote boerderij waar hij en zijn vrouw goed van kunnen leven.

De jaren gingen voorbij en ondertussen had Badra het leven geschonken aan twee gezonde dochtertjes. Ishari, hun eerste kind ging naar de kleuterschool van de SFF. Hun tweede kind Sehana, was nog maar acht maanden toen de scholen dicht gingen voor de vakantie in december 2004. Ishari zou na de vakantie naar de lagere school gaan. Omdat ze nog geen schooluniform had, besloot Badra naar de markt te gaan om stof voor het uniform te kopen. Ze kon dan ook meteen schoolboeken en pennen meenemen. Vroeg in de morgen op 26 december 2004 nam Badra de bus van haar dorp (Bandagiriya) naar Hambantota. Het zou een lange reis worden in een hele volle bus. Gelukkig kon ze nog net mee. In de bus was het een prettige drukte, iedereen verheugden zich op het uitstapje naar de markt. De weg van de bus loopt parallel met de kustlijn. Tijdens de reis ontstond er commotie over iets wat er buiten te zien was. Het water trok zich tientallen meters terug. Vissen en krabben kwamen op het droge te liggen. Na enkele seconden sloeg een metershoge golf de bus van de weg. Meer dan 50 passagiers zijn omgekomen, onder wie Badra. Haar lichaam is nooit meer gevonden.

Jagath is een gebroken man, hij kan niet begrijpen waarom hem dit moet overkomen. 'Waaraan heb ik dit verdient?' vroeg hij zich af.

Ishari en Sehana zijn onthutst en begrijpen de situatie nog steeds niet. Alleen de oudste vraagt aan haar vader wanneer haar moeder terugkomt. Ishari wacht nog steeds op haar moeder totdat ze met haar uniform terugkomt.



*Foto 19: De restanten van de bus waarin Badra zat*